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Contexto

• El 4 de noviembre de 2017 en Praga, República Checa, Santiago fue elegida como 
sede de los XIX Juegos Panamericanos.

• En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, en la letra g) del artículo 12 y el
artículo 13, todos de la Ley N° 19.712, del Deporte, el Instituto Nacional de
Deportes, IND, en conjunto con el Comité Olímpico de Chile, con el objeto de
organizar y ejecutar el torneo, constituyeron la corporación de derecho privado,
sin fines de lucro, denominada "Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago
2023“

• Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se celebraron en Santiago de Chile
entre el 20 de octubre y el 26 de noviembre de 2023.



I. Acciones realizadas por la CGR



1. Control de legalidad preventivo  (Toma de Razón)

La CGR, revisó la legalidad de las contrataciones de obras destinadas a los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, ejecutadas por el Instituto
Nacional de Deportes de Chile (IND).

Detalle TDR:

1.- Resolución N°3/2021, del IND, adjudicó por licitación pública el contrato de
obra “Parque Deportivo Estadio Nacional”. (REP – TDR ALC)

2.- Resolución N°4/2021, del IND, adjudicó por licitación pública el contrato de
diseño y construcción “Construcción Polideportivo Centro Entrenamiento
Paralímpico, Estadio Nacional”. (REP - TDR ALC)

3.- Resolución N°6/2021, del IND, adjudicó por licitación pública el contrato de
diseño y construcción “Construcción Polideportivo Centro de Deportes de
Contacto, Estadio Nacional”. (REP - TDR ALC)



4.- Resolución N°16/2022, del IND, adjudicó por licitación pública el contrato de
diseño y construcción “Mejoramiento Centro de Entrenamiento del Tenis y
Deportes de Raquetas Estadio Nacional”. (RET - TDR ALC)

5.- Resolución N°17/2022, del IND, adjudicó por licitación pública el contrato de
diseño y construcción “Reposición Centro de Entrenamiento de Atletismo Mario
Recordón, Estadio Nacional”. (RET - TDR ALC)

6.- Resolución N°19/2022, del IND, adjudicó por licitación pública el contrato de
diseño y construcción “Construcción Polideportivo Deportes Colectivos y
Explanada de Deportes Urbanos, Estadio Nacional”. (TDR ALC)

7.- Resolución N°26/2022, del IND, adjudicó por licitación pública el contrato de
diseño y construcción “Reposición Centro de Entrenamiento de los Deportes
Acuáticos, Estadio Nacional”. (TDR ALC)



8.- Resolución N°27/2022, del IND, adjudicó mediante licitación pública el
contrato de diseño y construcción “Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir
Sano comuna de La Reina” (REP)

9.- Resolución N°32/2022, del IND, autorizó el pago por indemnización asociada a
modificación del programa de trabajo para el contrato “Construcción Parque
Deportivo Estadio Nacional (segundo llamado)”. (REP - RET)

10.- Resolución N°34/2022, del IND autorizó el pago por indemnización asociada a
modificación del programa de trabajo para el contrato “Construcción
polideportivo Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional”. (REP)

11.- Resolución N°9/2023, del IND, contratación mediante trato directo, aprueba
contrato y términos de referencia para ejecución “Conservación Pista Atlética,
Coliseo Central, Estadio Nacional”. (REP - TDR ALC)



12.- Resolución N°12/2023, aprueba indemnización por mayores gastos generales
del contrato de Diseño y Construcción de ejecución de obra “Construcción
polideportivo Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional”. (REP)

13.- Resolución N°16/2023, del IND, contratación mediante trato directo, aprueba
especificaciones técnicas y contrato para la ejecución de obra “Conservación
Patinódromo Estadio Nacional”, entre el IND y la empresa constructora E.C.R.
Ltda. (TDR ALC)

14.- Resolución N°17/2023, del IND, contratación mediante trato directo, aprueba
especificaciones técnicas y contrato para la ejecución de la obra “Conservación
Parque Peñalolén Etapa 4 – BMX Racing”. (REP – TDR ALC)

15.- Resolución N°18/2023, del IND, que aprueba el pago de indemnización por
concepto de mayores gastos generales en contrato “Construcción Centro de
Entrenamiento Hockey Césped, Estadio Nacional”. (REP)



16.- Resolución N°26/2023, del IND, indemnización por concepto de mayores
gastos generales “Construcción Parque deportivo Estadio Nacional. (REP)

17.- Resolución N°29/2023, del IND, indemnización por mayores gastos generales
“Construcción polideportivo Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional”.
(RET)

18.- Resolución N°30/2023, del IND, indemnización por de mayores gastos
generales en contrato “Construcción polideportivo Centro de Deportes de
Contacto, Estadio Nacional”. (REP)

19.- Resolución N°32/2023, del IND, indemnización por concepto de mayores
gastos generales en contrato “Construcción Polideportivo Deportes Colectivos y
Explanada de Deportes Urbanos, Estadio Nacional”. (TDR ALC)



20.- Resolución N°34/2023, del IND, modificación al convenio de transferencia
entre IND y el COCH, para la ejecución del proyecto “Recintos Deportivos Ciudad
Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023”. (REP)

21.- Resolución N°40/2023, del IND, que regulariza y aprueba el anexo I por
trabajos extraordinarios en contrato de diseño de arquitectura y especialidades
“Remodelación y ampliación centro de entrenamiento de los deportes acuáticos”.
(Ingresó a CGR 14/12/2023 y se encuentra en estudio)



2. Inspecciones de obra pública y auditorías  
financieras

Producto N° Principal Observación

IOP – Polideportivo E. Nacional 827 - 13/12/2022 Falta de cobro de multas
$2.4 millones

IF – Parque Deportivo E. Nacional 787 - 29/12/2022 Falta de cobro de multas
$1.600 millones

IF – Transferencia IND – CSTGO 2023 151 - 12/05/2023 Sumario, por falta de aclaración
de las rendiciones de Corp.
Stgo2023

IF – Serviu M – Villa Panamericana 197 – 13/06/2023 Falta acreditar la aprobación
adm de modificación de
contrato

IOP – Centro Acuático E. Nacional 543 – 05/10/2023 Objeta aumento de plazo
otorgado

IOP – Deportes Colectivos E. Nacional 612  - 05/10/2023 Sin observaciones



Producto N° Principal Observación

IOP – Deportes de Raqueta E.Nacional 549 – 06/10/2023 Falta respaldo de
documentación y cobro de
multa $159 millones

IOP – Centro de atletismo E.Nacional 770 - 04/12/2023 Falta acreditar acto
administrativo de aumento de
plazo

IF – Centro Paralímpico E.Nacional 735 – 13/12/2023 Sumario, pagos improcedente y 
omisión  por cobro de multa 11 
UTM

IF – Parque Bicentenario Cerrillos 789 – 20/12/2023 Sumario por falta de rendición
de cuentas de Corp.Stgo2023

Seguimiento  IF 151/2023 28/12/2023 Falta de rendición de cuentas 
por $17 mil millones (CDE)



3. Convenio SISREC

El SISREC es una herramienta informática y gratuita que la CGR pone a
disposición de los servicios públicos y las entidades privadas para que efectúen
la rendición de cuentas de la ejecución de los recursos públicos entregados
utilizando documentación electrónica y digital.

 20 de agosto de 2020

CGR celebra un convenio con IND, para el uso del Sistema de Rendición
Electrónica de Cuentas.

 14 de abril 2023

CGR celebra un convenio con IND, en el Contexto de Santiago 2023.





II. Que está realizando la CGR



1. Auditorías en curso

Oficio Destinatario Objetivo principal

E432251
(27/12/2023)

IND Examinar detalladamente todos los recursos transferidos
por el IND a la Corporación Santiago 2023, revisar en su
totalidad las rendiciones de cuentas correspondientes y
determinar si se han recibido reintegros de fondos.

E433970
(02/01/2024)

IND • Requerir detalles sobre gestiones y causas de
rendiciones pendientes por $194 mil millones desde
2020.

• Fiscalizar acciones para la restitución de $49 millones
observados.

• Informar sobre plazos y ampliaciones para rendiciones
desde 2019 al 2023.

• Verificar acciones legales que se hayan emprendido.



Oficio Destinatario Objetivo principal

E432255
(27/12/2023)

Subsecretaría 
del Deporte

Requerir el detalle de los recursos transferidos
vía convenios, además del detalle de rediciones
de cuentas pendientes y si se han producido
reintegros de fondos.




